

Plateforme numérique de suivi fiscal et comptable

Centre de Gestion Agréé Broad Range Consulting Group

*Conception, développement et mise en service d'un système d'information
métier dédié à l'accompagnement fiscal et comptable des entreprises
adhérentes*

Maître d'ouvrage

Broad Range Consulting Group

Représenté par Madame HIMSTA Paule Diane

Maîtrise d'œuvre

Monsieur TCHAMBA TCHAKOUNTE Edwin

Monsieur TONBA DJIMGOU Loic

Sommaire

1. Préambule	5
1.1 Objet du document	5
1.2 Identification des parties	5
1.3 Documents de référence	5
1.4 Conventions de lecture	6
2. Contexte et enjeux	7
2.1 Le métier du Centre de Gestion Agréé	7
2.2 L'environnement réglementaire	7
2.3 Analyse de la situation actuelle	8
2.4 Problématique	8
3. Objectifs du projet	9
3.1 Objectif général	9
3.2 Objectifs spécifiques	9
3.3 Indicateurs de succès	9
4. Périmètre du projet	11
4.1 Périmètre fonctionnel	11
4.2 Exclusions explicites	11
4.3 Profils utilisateurs	12
5. Expression des besoins fonctionnels	13
5.1 Référentiel normatif et paramétrage	13
5.2 Gestion du portefeuille d'adhérents	13
5.3 Collecte et gestion des pièces justificatives	14
5.4 Conformité documentaire et moteur de règles	14
5.5 Comptabilité selon le référentiel OHADA	16
5.6 Obligations déclaratives et échéancier	17
5.7 Clôture d'exercice et Déclaration Statistique et Fiscale	17
5.8 Création d'entreprise et formalités	18
5.9 Gestion sociale et paie	18
5.10 Pilotage et tableaux de bord	18
5.11 Fonctions transverses	19
6. Exigences non fonctionnelles	20
6.1 Performance	20
6.2 Disponibilité et fonctionnement en connectivité dégradée	20
6.3 Sécurité	20
6.4 Traçabilité et archivage	20
6.5 Ergonomie	21
6.6 Évolutivité et maintenabilité	21
6.7 Interopérabilité	21
7. Contraintes réglementaires et organisationnelles	22
7.1 Contraintes réglementaires	22
7.2 Contraintes organisationnelles	22
7.3 Contraintes techniques	22
8. Orientations techniques	23

8.1 Principes d'architecture	23
8.2 Choix technologiques	23
8.3 Hébergement	23
8.4 Intégrations envisagées	24
9. Livrables	25
9.1 Livrables documentaires	25
9.2 Livrables logiciels	25
9.3 Prestations d'accompagnement	25
10. Organisation et gouvernance	26
10.1 Instances	26
10.2 Répartition des responsabilités	26
10.3 Communication	26
11. Démarche et planning prévisionnel	27
11.1 Approche retenue	27
11.2 Séquencement	27
11.3 Conditions de réussite	27
12. Recette et acceptation	29
12.1 Modalités	29
12.2 Critères d'acceptation généraux	29
13. Conditions d'exécution	30
13.1 Obligations du maître d'ouvrage	30
13.2 Obligations de la maîtrise d'œuvre	30
13.3 Propriété intellectuelle	30
13.4 Confidentialité	30
13.5 Garantie et maintenance	30
13.6 Modalités financières	31
13.7 Gestion des évolutions de périmètre	31
14. Risques identifiés	32
15. Validation	33
Annexe A. Glossaire	34
Annexe B. Structure d'une règle de conformité	35
Annexe C. Points à confirmer par le maître d'ouvrage	36

Fiche du document

Intitulé du projet	Plateforme numérique de suivi fiscal et comptable du Centre de Gestion Agréé Broad Range Consulting Group
Nature du document	Cahier des charges fonctionnel et technique
Version	1.0
Date d'émission	8 août 2026
Maître d'ouvrage	Broad Range Consulting Group, Centre de Gestion Agréé, représenté par Madame HIMSTA Paule Diane
Maîtrise d'œuvre	Monsieur TCHAMBA TCHAKOUNTE Edwin et Monsieur TONBA DJIMGOU Loïc
Rédacteurs	TCHAMBA TCHAKOUNTE Edwin, TONBA DJIMGOU Loïc
Destinataire	Madame HIMSTA Paule Diane, pour lecture, amendement et validation
Statut	Soumis à validation du maître d'ouvrage
Diffusion	Restreinte aux parties signataires

Suivi des versions

Version	Date	Auteurs	Nature de la révision
1.0	8 août 2026	E. TCHAMBA TCHAKOUNTE, L. TONBA DJIMGOU	Rédaction initiale et transmission au maître d'ouvrage

Portée du document

Le présent cahier des charges décrit les besoins, les exigences et les conditions de réalisation de la plateforme numérique de suivi fiscal et comptable destinée au Centre de Gestion Agréé Broad Range Consulting Group. Il constitue le document contractuel de référence entre le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre pour l'ensemble du cycle de vie du projet.

Une fois validé et signé par les deux parties, il fait foi en cas de divergence d'interprétation sur le contenu des prestations attendues. Toute modification substantielle du périmètre défini au chapitre 4 fera l'objet d'un avenant écrit selon la procédure décrite au chapitre 13.

Avertissement relatif au contenu réglementaire. Les dispositions fiscales, comptables et sociales citées dans ce document servent à établir la structure fonctionnelle du système. Elles ne constituent pas un avis fiscal. Leur exactitude et leur applicabilité au portefeuille du maître d'ouvrage devront être confirmées par le fiscaliste du Centre sur la base du Code Général des Impôts en vigueur, de la loi de finances de l'exercice et des circulaires d'application du Ministère des Finances, avant toute traduction en règles de gestion opérationnelles.

1. Préambule

1.1 Objet du document

Ce cahier des charges a pour objet de formaliser l'expression des besoins du Centre de Gestion Agréé Broad Range Consulting Group en matière de système d'information métier, et de définir les conditions dans lesquelles la maîtrise d'œuvre en assurera la conception, le développement, le déploiement et l'accompagnement.

Il poursuit trois finalités. La première est de garantir une compréhension commune du besoin entre des interlocuteurs venus d'univers professionnels distincts, l'expertise comptable et fiscale d'une part, l'ingénierie logicielle d'autre part. La seconde est de fixer un périmètre initial clair, condition de la maîtrise des délais et des coûts. La troisième est d'établir les critères objectifs au regard desquels la conformité du produit livré sera appréciée lors de la recette.

1.2 Identification des parties

Qualité	Identification	Rôle dans le projet
Maître d'ouvrage	Broad Range Consulting Group, Centre de Gestion Agréé, représenté par Madame HIMSTA Paule Diane	Exprime le besoin, arbitre les priorités, met à disposition l'expertise métier, valide les livrables et prononce la recette
Maîtrise d'œuvre	Monsieur TCHAMBA TCHAKOUNTE Edwin et Monsieur TONBA DJIMGOU Loïc	Conçoit, développe, teste, déploie la solution, forme les utilisateurs et assure la garantie
Référent métier	À désigner par le maître d'ouvrage	Interlocuteur unique de la maîtrise d'œuvre pour les questions fiscales et comptables, valide les règles de gestion
Utilisateurs pilotes	À désigner par le maître d'ouvrage	Participent aux ateliers, testent les versions intermédiaires, remontent les anomalies

1.3 Documents de référence

La conception de la solution s'appuie sur le corpus normatif suivant, dont la version applicable sera celle en vigueur à la date de réalisation de chaque lot.

- Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière et Système comptable OHADA révisé, applicable au Cameroun depuis le 1^{er} janvier 2018.
- Code Général des Impôts de la République du Cameroun et loi de finances de l'exercice en cours, notamment les dispositions relatives à l'Impôt Général Synthétique, à la taxe sur la valeur ajoutée, aux mentions obligatoires de facturation et au droit à déduction.
- Livre des Procédures Fiscales.
- Textes organisant les Centres de Gestion Agréés et fixant les avantages fiscaux accordés à leurs adhérents.

- Circulaires d'application du Ministère des Finances et notes de la Direction Générale des Impôts.
- Réglementation relative à la sécurité sociale et aux déclarations auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
- Note de cadrage technique établie par la maîtrise d'œuvre en phase préparatoire, annexée au présent document.

1.4 Conventions de lecture

Dans l'ensemble du document, le terme *adhérent* désigne une entreprise membre du Centre de Gestion Agréé, cliente du maître d'ouvrage. Le terme *utilisateur* désigne indifféremment un collaborateur du Centre ou un représentant d'un adhérent disposant d'un accès à la plateforme. Le terme *plateforme* ou *solution* désigne le système d'information objet du présent cahier des charges.

Les exigences sont formulées selon trois niveaux d'impérativité. Une exigence introduite par la formule *doit* est obligatoire et conditionne la recette. Une exigence introduite par *devrait* est fortement recommandée et sera mise en œuvre sauf contrainte technique justifiée. Une exigence introduite par *pourra* relève des évolutions souhaitables, sans engagement de réalisation dans le périmètre initial.

2. Contexte et enjeux

2.1 Le métier du Centre de Gestion Agréé

Un Centre de Gestion Agréé est une association agréée par le Ministre chargé des Finances, dont la vocation est d'apporter une assistance en matière de gestion, d'encadrement et d'exécution des obligations fiscales et comptables aux petites et moyennes entreprises qui y adhèrent. Cette qualité confère au Centre une position singulière, à mi-chemin entre le prestataire de services comptables et le partenaire institutionnel de l'administration fiscale.

Cette position emporte des conséquences directes sur la conception du système d'information. L'adhésion à un Centre ouvre en effet à l'entreprise des avantages fiscaux substantiels, parmi lesquels un abattement sur le bénéfice déclaré, des exonérations temporaires en matière de patente, une réduction du taux de précompte sur achats et un régime de contrôle allégé. En contrepartie, l'administration attend du Centre qu'il garantisse la sincérité des comptes qu'il présente. La plateforme ne peut donc se limiter à produire des documents. Elle doit démontrer, par sa traçabilité, que ces documents ont été établis selon un processus contrôlé.

Le Centre exerce par ailleurs une activité de création d'entreprises, qui constitue pour lui un produit d'appel et une source principale de recrutement de nouveaux adhérents. L'articulation entre cette activité et le suivi fiscal et comptable représente un enjeu de continuité de la relation client que la plateforme devra servir.

2.2 L'environnement réglementaire

Le contexte camerounais connaît actuellement une transformation profonde qui justifie à elle seule l'urgence du projet et détermine plusieurs choix de conception.

Sur le plan comptable, le Système comptable OHADA révisé s'impose depuis 2018 à toutes les entités. Il a supprimé le système allégé et ne retient plus que deux systèmes de présentation, le système normal et le système minimal de trésorerie, ce dernier étant réservé aux plus petites entités selon des seuils de recettes qui varient avec la nature de l'activité. La Déclaration Statistique et Fiscale doit être établie conformément à ce référentiel.

Sur le plan fiscal, la loi de finances pour 2025 a institué l'Impôt Général Synthétique, qui se substitue à l'ancien impôt libératoire et à l'ancien régime simplifié. La loi de finances pour 2026 en a consacré le caractère d'impôt unique et libératoire, tout en renforçant significativement les obligations qui l'accompagnent. Trois évolutions sont particulièrement structurantes pour le projet. D'abord, la tenue d'une comptabilité devient une obligation légale dès un certain niveau de chiffre d'affaires, avec production d'une Déclaration Statistique et Fiscale. Ensuite, un mécanisme de reclassement automatique s'applique en cas de dépassement de seuil, assorti d'une période probatoire avant tout retour au régime antérieur. Enfin, le caractère libératoire de l'impôt n'efface pas l'ensemble des obligations, puisque les retenues à la source, les taxes de services et les charges sociales demeurent dues.

En matière de facturation, le durcissement est net. Les charges justifiées par des factures ne comportant pas les mentions obligatoires prévues par le Code Général des Impôts sont désormais exclues de la

déduction. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est subordonné à la délivrance de la facture par un fournisseur immatriculé, relevant du régime du réel et mentionnant son numéro d'identifiant unique. Au-delà d'un certain montant, la déduction est refusée lorsque l'opération a été réglée en espèces. La loi de finances pour 2026 institue par ailleurs la facturation électronique, dont le déploiement s'effectuera progressivement en commençant par les grandes entreprises assujetties au régime du réel.

Cette instabilité normative n'est pas conjoncturelle. Chaque loi de finances modifie des taux, des seuils et des règles. Elle constitue une donnée permanente de l'environnement, dont la plateforme doit tenir compte structurellement.

2.3 Analyse de la situation actuelle

Le suivi des adhérents repose aujourd'hui sur une combinaison d'outils bureautiques, de classeurs comptables et de traitements manuels. Cette organisation, qui a permis au Centre de fonctionner et de croître, atteint ses limites à mesure que le portefeuille s'étoffe et que les exigences de l'administration se renforcent.

Les difficultés observées relèvent de cinq ordres. La collecte des pièces justificatives auprès des adhérents constitue le premier goulot d'étranglement, les documents parvenant tardivement, par des canaux hétérogènes et parfois de façon incomplète. Le contrôle de conformité des factures s'effectue manuellement, ce qui le rend chronophage, inégal selon les collaborateurs et difficile à documenter en cas de contrôle. Le pilotage des échéances déclaratives, dispersé entre plusieurs supports, expose le Centre et ses adhérents à des pénalités de retard. La préparation de la Déclaration Statistique et Fiscale mobilise en fin d'exercice une charge de travail considérable, concentrée sur une période courte. Enfin, la direction ne dispose pas d'une vision consolidée et actualisée de l'état de conformité de son portefeuille.

Le présent paragraphe repose sur les échanges préliminaires conduits avec le maître d'ouvrage. Il sera précisé et, le cas échéant, corrigé à l'issue des ateliers de cadrage prévus au chapitre 11. Le maître d'ouvrage est invité à faire connaître ses observations sur cette description avant validation du document.

2.4 Problématique

La question à laquelle le projet doit répondre peut se formuler ainsi. Comment permettre au Centre d'absorber la croissance de son portefeuille et le renforcement des exigences réglementaires, sans augmentation proportionnelle de ses effectifs, tout en élevant le niveau de sécurité fiscale offert à ses adhérents et en préservant la traçabilité qu'exige son statut d'organisme agréé.

La réponse proposée ne consiste pas à informatiser les pratiques existantes à l'identique. Elle consiste à déplacer le contrôle en amont, au moment où la pièce entre dans le système, plutôt qu'en aval, au moment de la clôture. Une facture non conforme détectée à sa réception peut être régularisée auprès du fournisseur. La même facture découverte au mois de mars suivant ne laisse d'autre issue qu'une réintégration fiscale.

3. Objectifs du projet

3.1 Objectif général

Doter le Centre de Gestion Agréé Broad Range Consulting Group d'une plateforme unique, sécurisée et évolutive, couvrant le cycle complet de l'accompagnement de ses adhérents, depuis la création de l'entreprise jusqu'au dépôt de la Déclaration Statistique et Fiscale, et garantissant à chaque étape la conformité aux référentiels comptable OHADA et fiscal camerounais.

3.2 Objectifs spécifiques

Le projet vise à centraliser dans un référentiel unique l'ensemble des données des entreprises adhérentes, en substituant à la dispersion actuelle une source d'information unique et fiable, historisée et accessible selon les habilitations de chacun.

Il vise à automatiser le contrôle de conformité des factures émises et reçues par les adhérents, au moyen d'un moteur de règles paramétrable dont chaque règle est adossée à un fondement légal identifié, et dont les constats produisent des conséquences fiscales directement exploitables en comptabilité et lors de la clôture.

Il vise à sécuriser le respect des échéances déclaratives par la génération automatique du calendrier des obligations de chaque adhérent, en fonction de son régime, de son centre de rattachement et de sa situation, et par un dispositif de relance gradué.

Il vise à réduire la charge de préparation de la Déclaration Statistique et Fiscale, par la production assistée de la liasse à partir de la balance, l'alimentation automatique du tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal et l'exécution de contrôles de cohérence avant dépôt.

Il vise à structurer l'activité de création d'entreprise et à en assurer la conversion vers le suivi récurrent, en faisant du dossier de formalité le point d'entrée naturel du portefeuille d'adhérents.

Il vise enfin à fournir à la direction les indicateurs de pilotage nécessaires au suivi de la charge de travail, de l'état de conformité du portefeuille et de l'exposition au risque.

3.3 Indicateurs de succès

La réussite du projet sera appréciée douze mois après la mise en service au regard des indicateurs suivants, dont les valeurs cibles seront arrêtées conjointement lors du premier comité de pilotage.

Indicateur	Mode de mesure
Taux de respect des échéances déclaratives	Rapport entre déclarations déposées dans les délais et déclarations dues sur la période
Délai moyen de collecte des pièces	Écart entre la fin de la période comptable et la réception complète des justificatifs
Taux de factures non conformes détectées avant comptabilisation	Rapport entre anomalies détectées à la saisie et anomalies totales constatées sur l'exercice
Délai de production de la liasse fiscale	Écart entre la date d'arrêté de la balance définitive et la date de dépôt
Nombre d'adhérents suivis par collaborateur	Rapport entre le portefeuille total et l'effectif dédié au suivi
Taux de conversion des créations d'entreprise en adhésions	Rapport entre adhésions souscrites et dossiers de création aboutis

4. Périmètre du projet

4.1 Périmètre fonctionnel

Le périmètre retenu couvre onze domaines fonctionnels, dont le détail est exposé au chapitre 5. Ils se répartissent entre un socle indispensable, un cœur métier et des extensions.

Réf.	Domaine fonctionnel	Nature	Priorité
F1	Référentiel normatif et paramétrage	Socle	Indispensable
F2	Gestion du portefeuille d'adhérents	Socle	Indispensable
F3	Collecte et gestion des pièces justificatives	Cœur métier	Indispensable
F4	Conformité documentaire et moteur de règles	Cœur métier	Indispensable
F5	Comptabilité selon le référentiel OHADA	Cœur métier	Indispensable
F6	Obligations déclaratives et échéancier	Cœur métier	Indispensable
F7	Clôture d'exercice et Déclaration Statistique et Fiscale	Cœur métier	Indispensable
F8	Création d'entreprise et formalités	Cœur métier	Indispensable
F9	Gestion sociale et paie	Extension	Souhaitable
F10	Pilotage et tableaux de bord	Extension	Souhaitable
F11	Fonctions transverses	Socle	Indispensable

4.2 Exclusions explicites

Ne relèvent pas du présent marché, sauf avenant ultérieur, les prestations suivantes. Elles sont mentionnées afin d'écarter toute ambiguïté sur l'étendue de l'engagement.

- La fourniture d'avis fiscaux ou comptables. La maîtrise d'œuvre implémente des règles définies et validées par le maître d'ouvrage, elle ne les établit pas.
- La reprise et la ressaisie des historiques comptables antérieurs à la mise en service, qui feront l'objet d'un chiffrage distinct après évaluation du volume et de la qualité des données existantes.
- Le développement d'un connecteur d'interfaçage automatisé avec les portails de l'administration fiscale ou de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, tant que ces institutions n'auront pas publié des interfaces de programmation documentées et accessibles. La solution prévoira en revanche les points d'extension nécessaires et un mode de dépôt manuel assisté.
- La fourniture du matériel informatique, des postes de travail et de la connectivité des utilisateurs.

- Les prestations de saisie comptable, d'établissement de déclarations ou de tenue de dossier, qui demeurent de la responsabilité exclusive du maître d'ouvrage.
- La production d'une version en langue anglaise de l'interface, envisageable en évolution ultérieure.

4.3 Profils utilisateurs

La solution s'adresse à deux populations distinctes, dont les usages et les niveaux de maîtrise diffèrent sensiblement. Cette distinction commande des choix d'ergonomie différenciés, exposés au chapitre 6.

Profil	Population	Usage principal
Chargé de clientèle	Centre	Suit un portefeuille d'adhérents, relance les pièces manquantes, informe l'adhérent de ses échéances
Comptable	Centre	Saisit et impute les écritures, effectue les lettrages et les rapprochements bancaires, prépare les déclarations
Réviseur	Centre	Contrôle la qualité des dossiers, traite les alertes de conformité, valide avant dépôt
Fiscaliste	Centre	Administre le référentiel normatif, crée et met à jour les règles, assure la veille législative
Chargé de formalités	Centre	Instruit les dossiers de création d'entreprise et en suit l'avancement
Direction	Centre	Consulte les tableaux de bord, arbitre, supervise le risque
Administrateur	Centre	Gère les comptes, les habilitations et les paramètres techniques
Adhérent	Externe	Dépose ses pièces, consulte ses échéances et ses documents, suit l'avancement de son dossier

5. Expression des besoins fonctionnels

Ce chapitre décrit, domaine par domaine, les fonctions attendues de la plateforme. Chaque domaine fait l'objet d'une présentation de sa finalité, suivie de l'énoncé des exigences qui s'y rattachent.

5.1 Référentiel normatif et paramétrage

Ce domaine constitue le socle de la solution et conditionne sa pérennité. L'expérience des systèmes fiscaux montre qu'une application dont les taux, seuils et règles sont inscrits dans le code source devient inexploitable en trois exercices. La plateforme doit au contraire traiter la norme comme une donnée, administrable par le fiscaliste du Centre sans intervention de développement.

Le système doit maintenir un référentiel de paramètres fiscaux comportant, pour chacun, un code, une valeur, une unité, une période de validité et une référence au texte qui le fonde. Toute lecture d'un paramètre doit s'effectuer à une date donnée, de sorte qu'une opération de l'exercice antérieur soit toujours traitée selon les règles applicables à cet exercice.

Le système doit gérer les barèmes progressifs et les barèmes par classes, notamment ceux de l'Impôt Général Synthétique, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la patente, avec la même logique de validité temporelle.

Le système doit héberger le plan de comptes du référentiel OHADA révisé dans son intégralité, et permettre à chaque adhérent de disposer d'un plan de comptes dérivé comportant ses sous-comptes propres, rattachés aux comptes de référence. Les tables de correspondance entre comptes et postes des états financiers doivent être administrables.

Le système doit permettre la définition des types d'obligations déclaratives, en précisant pour chacun la périodicité, la formule de calcul de l'échéance, les régimes et les centres de rattachement concernés.

Le système doit conserver l'historique intégral des modifications apportées au référentiel, en identifiant l'auteur, la date et le motif de chaque changement. Aucune suppression physique n'est admise.

5.2 Gestion du portefeuille d'adhérents

Ce domaine constitue le registre central des entreprises accompagnées et de leurs caractéristiques fiscales.

Le système doit gérer la fiche complète de chaque entreprise, comprenant sa dénomination, sa forme juridique, son numéro d'identifiant unique, son immatriculation au registre du commerce, son capital, son activité, son siège et ses établissements secondaires.

Le système doit gérer les dirigeants et associés, avec leurs coordonnées et la nature de leurs pouvoirs.

Le système doit historiser le régime fiscal de chaque entreprise sous forme de périodes datées, en conservant le motif de chaque changement. Cette exigence est impérative, le mécanisme de reclassement automatique attaché à l'Impôt Général Synthétique rendant impossible tout traitement du régime comme attribut figé.

Le système doit historiser de la même manière le centre des impôts de rattachement, dont dépend le calcul de certaines échéances.

Le système doit gérer les exercices comptables, y compris les exercices décalés et le premier exercice, dont la durée peut excéder douze mois.

Le système doit gérer l'adhésion au Centre, sa date d'effet, son statut et le suivi des cotisations, ces éléments conditionnant l'application des avantages fiscaux réservés aux adhérents.

Le système doit formaliser le mandat confié au Centre par l'adhérent, en précisant les obligations dont le Centre assume l'exécution, cette délimitation ayant une portée juridique.

Le système doit permettre l'affectation de chaque adhérent à un collaborateur responsable et le suivi de la charge qui en résulte.

5.3 Collecte et gestion des pièces justificatives

Ce domaine traite du principal point de friction opérationnel identifié. L'efficacité de la plateforme dépendra largement de sa capacité à faire remonter les justificatifs dans des délais compatibles avec les échéances déclaratives.

Le système doit offrir à l'adhérent un espace de dépôt accessible depuis un navigateur et depuis un terminal mobile, permettant le téléversement de documents et la prise de vue directe.

Le système devrait offrir un canal de collecte par messagerie instantanée, ce mode d'échange correspondant aux usages effectifs d'une large part des très petites entreprises.

Le système doit permettre l'import de relevés bancaires et d'historiques de transactions de monnaie électronique, dans les formats usuels.

Le système doit gérer le cycle de vie de chaque pièce, depuis sa réception jusqu'à son archivage, en passant par sa lecture, son rapprochement et sa comptabilisation, et rendre visible à tout moment l'état de complétude du dossier de la période.

Le système doit identifier les pièces manquantes par comparaison entre les mouvements bancaires et les justificatifs reçus, et déclencher des relances automatiques auprès de l'adhérent.

Le système devrait proposer une extraction automatique des données des documents déposés, assortie d'un indice de confiance, la validation demeurant humaine.

Le système doit conserver chaque pièce dans son format d'origine, accompagnée de son empreinte numérique, pendant la durée légale de conservation de dix ans.

5.4 Conformité documentaire et moteur de règles

Ce domaine constitue la fonction distinctive de la plateforme et son principal apport de valeur. Il répond directement au durcissement des conditions de déductibilité intervenu ces dernières années.

5.4.1 Principe de fonctionnement

Le contrôle d'une facture ne doit pas produire un verdict binaire, mais un rapport de conformité détaillé. Chaque constat y est qualifié par un niveau de gravité et assorti d'une conséquence fiscale exploitable en aval. C'est cette conséquence qui fait la valeur du dispositif, puisqu'elle alimente automatiquement la

détermination de la taxe déductible du mois, puis le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal lors de la clôture.

5.4.2 Exigences relatives au moteur

Le système doit permettre au fiscaliste du Centre de créer, modifier, activer et désactiver des règles sans intervention de développement, au moyen d'une interface d'administration dédiée.

Chaque règle doit comporter obligatoirement un code, un libellé, une catégorie, une référence au texte légal qui la fonde, une période de validité, un domaine d'application, un niveau de gravité, un prédicat d'évaluation, un message destiné à l'utilisateur et une consigne de régularisation.

Le système doit gérer quatre niveaux de gravité. Le niveau bloquant interdit l'émission du document ou l'exercice de la déduction. Le niveau majeur autorise la comptabilisation mais génère automatiquement la conséquence fiscale correspondante. Le niveau avertissement signale un risque à documenter. Le niveau information relève de la bonne pratique.

Le système doit évaluer chaque document au regard du jeu de règles en vigueur à la date de l'opération, et non à la date du contrôle.

Le système doit exécuter les contrôles à trois moments distincts. Lors de l'émission d'une facture de vente, le contrôle est bloquant. Lors de la réception d'une facture d'achat, il qualifie la pièce sans empêcher son enregistrement. Lors des revues périodiques, mensuelle avant la déclaration de taxe et annuelle avant la clôture, il porte sur les contrôles nécessitant une vision d'ensemble.

Le système doit offrir un environnement d'essai permettant de tester une règle sur des documents réels avant sa mise en production.

Le système doit journaliser toute création ou modification de règle, avec identification de l'auteur et conservation des versions antérieures.

5.4.3 Familles de contrôles attendues

Le catalogue initial devra couvrir les familles suivantes. Sa composition détaillée figure en annexe B et sera arrêtée avec le référent métier lors des ateliers de cadrage.

Famille	Objet du contrôle
Identification de l'émetteur	Dénomination et forme juridique, numéro d'identifiant unique valide et actif, immatriculation au registre du commerce, adresse et coordonnées
Identification du client	Dénomination, adresse et numéro d'identifiant unique lorsque la transaction est réalisée entre entreprises
Identification du document	Numérotation unique, continue et chronologique, absence de rupture de séquence, date, nature du document, devise et contre-valeur en francs CFA
Contenu des lignes	Désignation précise du bien ou du service, quantité, prix unitaire hors taxes, taux de taxe applicable
Cohérence arithmétique	Recalcul intégral des totaux, traitement des remises et escomptes, règles d'arrondi
Traitement fiscal	Cohérence entre le régime de l'émetteur et la taxation appliquée, mention du fondement des exonérations, anticipation des retenues à la source et des précomptes
Conditions de déductibilité	Qualité du fournisseur, complétude des mentions obligatoires, mode de règlement au regard du seuil légal, respect du délai d'exercice du droit à déduction, nature de la charge
Vraisemblance	Détection des doublons, des montants atypiques, des écarts entre commande, livraison et facture, des séquences manquantes

5.5 Comptabilité selon le référentiel OHADA

Ce domaine assure la tenue des comptes des adhérents dans le respect du Système comptable OHADA révisé.

Le système doit gérer les journaux, les écritures et leurs lignes, en garantissant l'équilibre des écritures et la continuité de la numérotation par journal et par exercice.

Le système doit interdire toute modification ou suppression d'une écriture validée. La correction s'effectue exclusivement par contre-passation motivée.

Le système doit rattacher chaque écriture à la pièce justificative dont elle procède, de sorte que la chaîne reliant le document, l'enregistrement comptable et la déclaration soit reconstituable à tout instant.

Le système doit porter, au niveau de la ligne d'écriture, les attributs fiscaux nécessaires à l'établissement des déclarations, notamment le caractère déductible ou non de la taxe, le motif de non-déductibilité et le montant éventuellement à réintégrer.

Le système doit produire le grand livre, la balance générale et la balance auxiliaire, à toute date et pour toute période.

Le système doit assurer le lettrage des comptes de tiers et le rapprochement bancaire, avec proposition automatique des correspondances.

Le système doit gérer les immobilisations, leurs plans d'amortissement et les provisions.

Le système doit prendre en charge les deux systèmes de présentation prévus par le référentiel, le système normal et le système minimal de trésorerie, et déterminer celui qui s'applique en fonction des seuils et de la nature de l'activité.

5.6 Obligations déclaratives et échéancier

Ce domaine transforme le calendrier fiscal, aujourd'hui subi, en un dispositif piloté.

Le système doit générer automatiquement, pour chaque adhérent et pour chaque exercice, le calendrier de ses obligations, déduit de son régime, de son centre de rattachement, de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, de la présence de salariés et de la nature de son activité.

Le système doit calculer la date d'échéance de chaque obligation par application de la règle correspondante, sans qu'aucune date ne soit inscrite en dur.

Le système doit suivre l'état de chaque obligation, de sa préparation à son paiement, et conserver l'accusé de dépôt ainsi que la quittance de règlement.

Le système doit préparer les éléments des déclarations périodiques à partir des données comptables, notamment la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée, les acomptes et les retenues à la source.

Le système doit alerter les collaborateurs et les adhérents selon un dispositif gradué, avec des relances programmées avant l'échéance et une notification en cas de dépassement.

Le système doit fournir une vue consolidée des échéances de l'ensemble du portefeuille, filtrable par collaborateur, par période et par statut.

Le système devrait permettre de simuler le coût d'un retard, par application des pénalités et intérêts prévus par les textes.

5.7 Clôture d'exercice et Déclaration Statistique et Fiscale

Ce domaine concentre l'essentiel de la valeur perçue par l'adhérent et représente le pic de charge annuel du Centre.

Le système doit accompagner les travaux de fin d'exercice, notamment les opérations de séparation des exercices, l'inventaire, les dotations aux amortissements et aux provisions, les charges à payer et les produits à recevoir.

Le système doit produire la liasse fiscale à partir de la balance définitive, dans le format correspondant au système de présentation applicable à l'entité.

Le système doit alimenter automatiquement le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal, en y intégrant les réintégrations issues des contrôles de conformité et les déductions auxquelles l'adhérent a droit, notamment l'abattement attaché à la qualité de membre d'un Centre de Gestion Agréé.

Le système doit exécuter une batterie de contrôles de cohérence avant tout dépôt, portant notamment sur l'équilibre du bilan, la concordance du résultat entre les états, la cohérence entre le chiffre d'affaires comptable et le chiffre d'affaires déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et la concordance des comptes de taxes.

Le système doit produire les fichiers de dépôt et archiver l'accusé de réception.

Le système doit conserver l'ensemble des éléments ayant concouru à l'établissement de la déclaration, afin de permettre la reconstitution du raisonnement en cas de contrôle.

5.8 Création d'entreprise et formalités

Ce domaine outille l'activité qui constitue le principal vecteur de recrutement du Centre.

Le système doit gérer le tunnel complet du dossier de création, depuis la prise de contact du prospect jusqu'à la remise des documents constitutifs, en passant par la qualification du besoin, l'établissement du devis, la constitution du dossier, le dépôt auprès du centre de formalités et le suivi de l'instruction.

Le système doit produire une liste de pièces à fournir adaptée à la forme juridique retenue, en s'appuyant sur le même moteur de règles que celui décrit au point 5.4, avec un jeu de règles distinct.

Le système devrait assister la rédaction des statuts à partir de modèles conformes au droit OHADA, paramétrés selon les caractéristiques du projet.

Le système doit suivre les délais d'obtention de chaque pièce constitutive et alerter en cas de dépassement.

Le système doit assurer la bascule automatique du dossier de création vers le portefeuille d'adhérents dès l'obtention des identifiants légaux, avec génération immédiate du calendrier des obligations de la nouvelle entité, y compris l'immatriculation fiscale dans le délai légal suivant le début d'activité.

Le système doit mesurer le taux de conversion des créations en adhésions et la durée moyenne d'instruction.

5.9 Gestion sociale et paie

Ce domaine, classé en extension, sera traité dans une phase ultérieure dont l'engagement est subordonné à une décision expresse du maître d'ouvrage.

Le système pourra gérer les dossiers du personnel des adhérents, produire les bulletins de paie, calculer les retenues au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et les cotisations de sécurité sociale, évaluer les avantages en nature selon les barèmes forfaitaires en vigueur, et préparer les déclarations sociales périodiques.

5.10 Pilotage et tableaux de bord

Ce domaine fournit à la direction du Centre les instruments de son pilotage.

Le système devrait présenter la charge de travail par collaborateur et son évolution, le taux de complétude des dossiers, la liste des adhérents présentant un risque de non-conformité, l'état d'avancement des campagnes déclaratives et la rentabilité par adhérent.

Le système devrait produire le dossier de gestion que le Centre restitue à ses adhérents au titre de sa mission d'assistance, comportant les indicateurs d'activité et de structure financière de l'entreprise.

5.11 Fonctions transverses

Le système doit gérer les comptes utilisateurs, l'authentification et les habilitations, selon un modèle fondé sur les rôles et cloisonné par portefeuille.

Le système doit tenir un journal d'audit consignnant toute opération significative, en identifiant son auteur, sa date et son contenu. Ce journal ne doit permettre aucune modification ni suppression.

Le système doit gérer la documentation électronique des dossiers, avec classement, recherche et conservation sur la durée légale.

Le système doit assurer les notifications par courrier électronique et par message court, et devrait les assurer par messagerie instantanée.

Le système doit gérer la facturation des honoraires du Centre à ses adhérents, laquelle sera soumise aux mêmes contrôles de conformité que ceux appliqués aux documents des adhérents.

6. Exigences non fonctionnelles

6.1 Performance

Les pages de consultation courante doivent s'afficher en moins de trois secondes dans des conditions normales de connexion. L'évaluation de la conformité d'une facture doit s'effectuer en moins de deux secondes. L'édition d'une balance ou d'un grand livre sur un exercice complet doit aboutir en moins de dix secondes. La plateforme doit supporter la connexion simultanée de l'ensemble des collaborateurs du Centre et d'un nombre d'adhérents correspondant au portefeuille cible, sans dégradation sensible.

6.2 Disponibilité et fonctionnement en connectivité dégradée

La plateforme doit présenter un taux de disponibilité mensuel d'au moins quatre-vingt-dix-neuf pour cent hors interruptions programmées, lesquelles seront annoncées avec un préavis de quarante-huit heures et planifiées en dehors des heures ouvrables.

Compte tenu des conditions effectives de connectivité, l'application mobile destinée à la collecte des pièces doit fonctionner hors ligne pour la prise de vue et la saisie, et synchroniser ses données dès le rétablissement de la connexion, avec gestion des conflits.

6.3 Sécurité

Les données traitées présentent un caractère hautement sensible, puisqu'elles portent sur la situation fiscale et financière de tiers. Le niveau d'exigence en matière de sécurité s'en trouve rehaussé.

L'authentification doit reposer sur un mot de passe soumis à une politique de robustesse, complété par un second facteur pour les profils disposant de droits de validation ou d'administration. Les habilitations doivent respecter le principe du moindre privilège, chaque collaborateur n'accédant qu'aux adhérents de son portefeuille sauf attribution explicite.

Les données doivent être chiffrées lors de leur transmission et lors de leur stockage. Les sauvegardes doivent être quotidiennes, chiffrées, conservées sur un support distinct et faire l'objet d'un test de restauration au moins semestriel.

La plateforme doit être protégée contre les vulnérabilités applicatives courantes, et faire l'objet d'un contrôle de sécurité avant mise en production.

6.4 Traçabilité et archivage

Toute opération portant sur une donnée comptable, fiscale ou documentaire doit être tracée de manière inaltérable. La maîtrise d'œuvre devrait mettre en œuvre un chaînage cryptographique du journal d'audit, rendant toute altération détectable, cette caractéristique constituant un argument substantiel en cas de contrôle de l'administration.

Les documents et les écritures doivent être conservés pendant dix ans conformément au droit comptable OHADA, et demeurer consultables et exportables durant toute cette période.

6.5 Ergonomie

L'interface destinée aux collaborateurs du Centre doit privilégier la densité d'information et la rapidité d'exécution, avec navigation au clavier sur les écrans de saisie répétitive.

L'interface destinée aux adhérents doit au contraire privilégier la simplicité et la lisibilité, en s'adressant à des utilisateurs sans formation comptable, et être pleinement utilisable depuis un téléphone mobile.

L'ensemble des libellés, messages et documents produits doit être rédigé en français, dans la terminologie du référentiel OHADA et de l'administration fiscale camerounaise.

6.6 Évolutivité et maintenabilité

L'architecture doit isoler les règles métier de la logique applicative, de sorte qu'une modification législative se traduise par une mise à jour de paramètres et non par une reprise de code.

Le code source doit être documenté, couvert par des tests automatisés et versionné. Chaque règle de conformité doit disposer d'au moins deux tests, l'un vérifiant le cas conforme, l'autre le cas non conforme.

La solution doit être conçue pour accueillir plusieurs entités clientes, dans la perspective d'une éventuelle diffusion ultérieure auprès d'autres Centres.

6.7 Interopérabilité

La plateforme doit permettre l'import et l'export des données dans des formats ouverts et documentés, afin de garantir la réversibilité et l'échange avec les outils tiers.

Les échanges avec les systèmes externes doivent être encapsulés derrière des interfaces d'abstraction, permettant l'ajout ultérieur de connecteurs sans reprise du cœur applicatif. Un mode de fonctionnement manuel de substitution doit être prévu pour chaque échange automatisé.

7. Contraintes réglementaires et organisationnelles

7.1 Contraintes réglementaires

La solution doit respecter le Système comptable OHADA révisé dans ses principes comme dans ses formats de présentation. Elle doit se conformer aux dispositions du Code Général des Impôts et de la loi de finances en vigueur, et intégrer les évolutions apportées par chaque nouvelle loi de finances selon la procédure de maintenance décrite au chapitre 13.

Elle doit anticiper le déploiement de la facturation électronique institué par la loi de finances pour 2026, en prévoyant dès la conception les points d'extension et les données qui seront exigées, sans que la mise en œuvre effective du raccordement soit comprise dans le périmètre initial.

Elle doit respecter la réglementation camerounaise applicable à la protection des données à caractère personnel, notamment en matière de finalité du traitement, de durée de conservation et de droits des personnes concernées.

7.2 Contraintes organisationnelles

Le calendrier du projet doit tenir compte du cycle d'activité du Centre. La période comprise entre le mois de janvier et le mois de mars, consacrée aux travaux de clôture et au dépôt des déclarations annuelles, ne peut accueillir ni recette utilisateur, ni bascule en production, ni formation. Les jalons correspondants seront positionnés en conséquence.

La disponibilité des collaborateurs du Centre pour les ateliers et la recette constitue une condition de réussite. Elle sera formalisée au lancement sous forme d'un engagement de charge, exprimé en jours par phase.

7.3 Contraintes techniques

La solution doit fonctionner sur les navigateurs récents sans installation préalable sur les postes. L'application mobile doit être compatible avec les versions d'Android et d'iOS représentatives du parc effectivement utilisé.

La conception doit tenir compte de la variabilité de la bande passante et des interruptions de service électrique, en limitant le volume des échanges et en préservant le travail en cours en cas de déconnexion.

8. Orientations techniques

8.1 Principes d'architecture

La maîtrise d'œuvre retient une architecture applicative modulaire, organisée autour des domaines fonctionnels décrits au chapitre 5, chaque module exposant une frontière claire et communiquant avec les autres par des interfaces explicites. Cette organisation offre la rigueur d'un découpage en domaines tout en évitant la complexité opérationnelle d'une répartition en services indépendants, disproportionnée au regard de la taille du projet et de l'équipe.

Trois principes structurants gouvernent la conception. Le premier est la temporalité des données de référence, toute norme étant portée par une période de validité et lue à une date donnée. Le deuxième est l'immutabilité des données comptables, toute correction procédant d'une écriture nouvelle et non d'une modification. Le troisième est l'inversion des dépendances vis-à-vis des systèmes externes, ceux-ci étant sollicités au travers d'interfaces d'abstraction assorties d'un mode manuel de substitution.

8.2 Choix technologiques

Les technologies retenues seront présentées au maître d'ouvrage lors du premier comité de pilotage et consignées dans le dossier d'architecture technique. Elles répondront aux critères suivants, par ordre de priorité décroissante.

- Maturité et pérennité, afin de garantir la maintenabilité de la solution sur plusieurs années.
- Disponibilité des compétences sur le marché local, condition de la reprise éventuelle de la maintenance par un tiers.
- Absence de redevance de licence propriétaire, afin de contenir le coût total de possession.
- Adéquation aux exigences de performance et de sécurité énoncées au chapitre 6.

La base de données sera relationnelle, ce choix étant imposé par la nature des données comptables et par les exigences d'intégrité et de traçabilité.

8.3 Hébergement

Deux options seront présentées au maître d'ouvrage, accompagnées de leurs implications en matière de coût, de disponibilité, de sécurité et de conformité. La première repose sur un hébergement en nuage, la seconde sur une infrastructure locale. La décision appartient au maître d'ouvrage et sera arrêtée avant la fin de la phase de conception détaillée. La localisation des données sera examinée au regard des obligations réglementaires applicables.

8.4 Intégrations envisagées

Système externe	Nature de l'échange	Traitement dans le périmètre initial
Portail de l'administration fiscale	Vérification d'identifiants, télédéclaration	Interface préparée, dépôt manuel assisté
Organisme de sécurité sociale	Déclarations et cotisations	Hors périmètre initial, interface préparée
Facturation électronique	Transmission et validation des factures	Modèle de données anticipé, raccordement ultérieur
Établissements bancaires	Import de relevés	Import de fichiers dans les formats usuels
Opérateurs de monnaie électronique	Import d'historiques de transactions	Import de fichiers
Messagerie instantanée	Collecte de pièces et notifications	Selon faisabilité confirmée en phase de conception

9. Livrables

9.1 Livrables documentaires

Livrable	Phase	Contenu
Compte rendu des ateliers de cadrage	Cadrage	Processus métier relevés, matrice des responsabilités, glossaire validé
Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées	Conception	Cas d'utilisation, règles de gestion, maquettes d'interface
Catalogue des règles de conformité	Conception	Règles avec fondement légal, gravité et conséquence fiscale, validé par le référent métier
Dossier d'architecture technique	Conception	Architecture, modèle de données, choix technologiques, dispositif de sécurité
Cahier de recette	Recette	Scénarios de test et critères d'acceptation par fonction
Manuels utilisateurs par profil	Déploiement	Guides d'utilisation adaptés à chaque rôle
Manuel d'administration	Déploiement	Gestion des comptes, du référentiel et des sauvegardes
Dossier d'exploitation	Déploiement	Procédures d'installation, de sauvegarde et de reprise

9.2 Livrables logiciels

La maîtrise d'œuvre livrera l'application web complète, l'application mobile de collecte, le code source documenté et versionné, les jeux de tests automatisés, les scripts d'installation et de migration, ainsi qu'un environnement de démonstration alimenté par des données représentatives et anonymisées.

9.3 Prestations d'accompagnement

La maîtrise d'œuvre assurera la formation des utilisateurs par profil, la formation approfondie du fiscaliste à l'administration du référentiel normatif et du moteur de règles, ainsi qu'un accompagnement renforcé pendant les quatre semaines suivant la mise en service.

10. Organisation et gouvernance

10.1 Instances

Le comité de pilotage réunit Madame HIMSTA Paule Diane et la maîtrise d'œuvre. Il se tient à chaque fin de phase et à la demande de l'une des parties. Il valide les livrables, arbitre les évolutions de périmètre et statue sur les points bloquants.

Le point d'avancement réunit le référent métier et la maîtrise d'œuvre selon une périodicité hebdomadaire. Il traite des questions courantes, lève les points en attente et ajuste la planification à court terme.

Les ateliers de travail réunissent la maîtrise d'œuvre et les utilisateurs concernés par le domaine traité. Ils sont programmés en fonction de l'avancement et donnent lieu à un compte rendu diffusé sous quarante-huit heures.

10.2 Répartition des responsabilités

Activité	Maître d'ouvrage	Maîtrise d'œuvre
Expression et priorisation du besoin	Responsable	Contributeur
Définition des règles fiscales et comptables	Responsable	Consulté
Validation du fondement légal des règles	Responsable	Informé
Conception fonctionnelle et technique	Consulté	Responsable
Développement et tests unitaires	Informé	Responsable
Mise à disposition des données de test	Responsable	Consulté
Recette fonctionnelle	Responsable	Contributeur
Formation des utilisateurs	Contributeur	Responsable
Conduite du changement interne	Responsable	Consulté
Mise en production	Consulté	Responsable

10.3 Communication

Les échanges formels s'effectuent par courrier électronique entre le référent métier et la maîtrise d'œuvre. Toute décision engageante est consignée par écrit et rappelée au comité de pilotage suivant. Les demandes de la maîtrise d'œuvre appelant une réponse du maître d'ouvrage font l'objet d'un délai de réponse de cinq jours ouvrables, au-delà duquel l'incidence sur le planning est signalée.

11. Démarche et planning prévisionnel

11.1 Approche retenue

Le projet sera conduit selon une démarche incrémentale, chaque phase produisant un ensemble fonctionnel utilisable et recetté. Cette approche présente trois avantages dans le contexte considéré. Elle permet au maître d'ouvrage de constater la progression et d'ajuster ses attentes au vu du produit réel plutôt que de spécifications abstraites. Elle limite l'effet des inévitables ajustements en les circonscrivant à un incrément. Elle autorise une mise en service partielle et anticipée des fonctions les plus utiles.

11.2 Séquencement

Phase	Contenu	Durée indicative	Jalon de fin
0	Cadrage métier, ateliers, glossaire, catalogue initial des règles	4 à 6 semaines	Validation des spécifications
1	Socle technique, référentiel normatif, portefeuille, habilitations, journal d'audit	6 à 8 semaines	Recette du socle
2	Création d'entreprise et conversion en adhésion	4 à 6 semaines	Mise en service du premier module
3	Collecte des pièces et moteur de conformité	8 à 10 semaines	Recette du moteur de règles
4	Comptabilité et obligations déclaratives	10 à 12 semaines	Recette du cœur comptable
5	Clôture d'exercice et liasse fiscale	6 à 8 semaines	Recette de la liasse
6	Pilotage, gestion sociale et évolutions	À définir	Selon décision du maître d'ouvrage

Les durées indiquées sont prévisionnelles et seront consolidées à l'issue de la phase de cadrage, seule à même de révéler la complexité effective des processus du Centre. Le calendrier définitif sera annexé au présent document après validation, en tenant compte de la contrainte de période de clôture énoncée au point 7.2.

11.3 Conditions de réussite

La réussite du projet repose sur trois conditions dont la maîtrise d'œuvre appelle expressément l'attention du maître d'ouvrage. La première est la désignation d'un référent métier disposant de la compétence fiscale et de la disponibilité nécessaires, la qualité des règles implémentées dépendant directement de la qualité de leur validation. La deuxième est la participation effective des utilisateurs aux ateliers et à la

recette. La troisième est la mise à disposition, dès la phase de cadrage, d'un échantillon représentatif de documents réels anonymisés, sans lequel les règles de conformité ne peuvent être ni conçues ni éprouvées.

12. Recette et acceptation

12.1 Modalités

Chaque phase donne lieu à une recette conduite par le maître d'ouvrage sur la base du cahier de recette établi par la maîtrise d'œuvre et validé préalablement. La période de recette court sur dix jours ouvrables à compter de la mise à disposition de la version, sauf accord contraire.

Les anomalies constatées sont consignées et qualifiées selon trois niveaux. L'anomalie bloquante empêche l'utilisation d'une fonction essentielle et suspend le prononcé de la recette. L'anomalie majeure dégrade l'usage sans l'empêcher et doit être corrigée avant la phase suivante. L'anomalie mineure n'affecte pas l'usage et peut être traitée lors d'une livraison ultérieure.

La recette est prononcée lorsque aucune anomalie bloquante ne subsiste et que les anomalies majeures ont fait l'objet d'un plan de correction accepté. Elle est formalisée par un procès-verbal signé des deux parties. À défaut de prononcé ou de refus motivé dans le délai imparti, la recette est réputée acquise.

12.2 Critères d'acceptation généraux

Au-delà des scénarios propres à chaque fonction, l'acceptation de la solution est subordonnée à la vérification des critères suivants.

- Aucune valeur légale, taux, seuil ou date d'échéance n'est inscrite dans le code source, la démonstration étant apportée par la modification d'un paramètre et la constatation de son effet immédiat sur les traitements.
- Le traitement d'une opération antérieure applique les règles en vigueur à la date de cette opération et non celles en vigueur à la date du traitement.
- Une écriture comptable validée ne peut être ni modifiée ni supprimée, et sa correction s'effectue exclusivement par contre-passation.
- La chaîne reliant une pièce justificative à l'écriture comptable puis à la déclaration est reconstituable dans les deux sens.
- Un constat de non-conformité de niveau majeur produit automatiquement la conséquence fiscale correspondante jusque dans le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal.
- Un utilisateur n'accède qu'aux adhérents relevant de son périmètre d'habilitation.
- Le journal d'audit est complet et ne peut être altéré.
- Une restauration à partir d'une sauvegarde a été réalisée avec succès en présence du maître d'ouvrage.

13. Conditions d'exécution

13.1 Obligations du maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage désigne un référent métier et communique son identité au plus tard au lancement du projet. Il assure la disponibilité des collaborateurs nécessaires aux ateliers et à la recette selon l'engagement de charge convenu. Il valide les règles fiscales et comptables ainsi que leur fondement légal, cette validation relevant de sa responsabilité exclusive. Il met à disposition les données et documents nécessaires à la conception et aux tests. Il répond aux sollicitations de la maîtrise d'œuvre dans le délai convenu et prononce les recettes dans les délais impartis.

13.2 Obligations de la maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre conçoit, développe et livre la solution conformément au présent cahier des charges. Elle informe le maître d'ouvrage de tout risque susceptible d'affecter les délais, le périmètre ou la qualité, dès qu'elle en a connaissance. Elle assure la formation des utilisateurs et la transmission de la documentation. Elle observe une obligation de conseil, notamment en signalant toute demande dont elle estime qu'elle expose le maître d'ouvrage à un risque réglementaire ou technique.

13.3 Propriété intellectuelle

Les droits patrimoniaux afférents aux développements spécifiques réalisés dans le cadre du projet sont cédés au maître d'ouvrage à compter du paiement intégral des prestations correspondantes. Le code source lui est remis dans son intégralité. Les composants tiers demeurent régis par leurs licences respectives, dont la liste sera fournie avec le dossier d'architecture technique. La maîtrise d'œuvre conserve la propriété des savoir-faire, méthodes et composants génériques préexistants ou développés indépendamment du projet.

13.4 Confidentialité

Chacune des parties s'engage à préserver la confidentialité des informations dont elle a connaissance à l'occasion du projet. Cet engagement revêt une portée particulière pour la maîtrise d'œuvre, appelée à accéder à des données fiscales et financières relatives à des tiers. Il subsiste pendant cinq années après l'achèvement du projet. La maîtrise d'œuvre s'interdit toute utilisation des données des adhérents à d'autres fins que l'exécution des prestations, et procédera à leur destruction sur les environnements de développement à l'issue du projet.

13.5 Garantie et maintenance

La maîtrise d'œuvre assure une garantie de bon fonctionnement de trois mois à compter de la mise en production de chaque phase, couvrant la correction sans frais des anomalies imputables aux développements réalisés.

À l'expiration de la garantie, un contrat de maintenance pourra être conclu. Il couvrira la maintenance corrective, la maintenance évolutive et, point d'importance particulière, la mise à jour annuelle du référentiel normatif consécutive à la publication de la loi de finances. Cette dernière prestation devrait

faire l'objet d'un engagement de délai, la valeur de la plateforme étant directement liée à l'actualité de ses règles.

13.6 Modalités financières

Le montant des prestations, l'échéancier de règlement et les conditions de paiement font l'objet d'une proposition financière distincte, annexée au présent cahier des charges après validation de son contenu. Le principe retenu est celui d'un règlement par phase, subordonné au prononcé de la recette correspondante.

13.7 Gestion des évolutions de périmètre

Toute demande d'évolution du périmètre défini au chapitre 4 est formulée par écrit. La maîtrise d'œuvre en évalue l'incidence sur la charge, le délai et le coût, et communique cette évaluation dans un délai de cinq jours ouvrables. La demande est portée au comité de pilotage, qui décide de son acceptation, de son report ou de son rejet. Toute évolution acceptée donne lieu à un avenant signé des deux parties.

14. Risques identifiés

La maîtrise d'œuvre porte à la connaissance du maître d'ouvrage les risques suivants, ainsi que les mesures de prévention envisagées. Ce recensement sera actualisé à chaque comité de pilotage.

Risque	Gravité	Mesure de prévention
Indisponibilité du référent métier, retardant la validation des règles	Élevée	Désignation formelle dès le lancement, engagement de charge chiffré, alerte au comité de pilotage dès le premier retard
Évolution législative en cours de projet modifiant des règles déjà développées	Élevée	Externalisation intégrale des paramètres, veille conjointe, procédure de mise à jour prévue au contrat de maintenance
Interprétation erronée d'une disposition fiscale	Élevée	Fondement légal obligatoire sur chaque règle, double validation par le référent métier, environnement d'essai avant activation
Faible adoption par les adhérents du dispositif de dépôt des pièces	Élevée	Multiplicité des canaux, simplicité de l'interface, accompagnement dédié sur un groupe pilote
Dérive du périmètre par accumulation de demandes ponctuelles	Moyenne	Procédure formalisée de gestion des évolutions, arbitrage systématique en comité de pilotage
Qualité insuffisante des données existantes lors de la reprise	Moyenne	Audit préalable, reprise traitée hors périmètre initial et chiffrée séparément
Absence d'interfaces publiées par les administrations	Moyenne	Mode manuel assisté prévu dès l'origine, interfaces d'abstraction permettant le raccordement ultérieur
Conditions de connectivité dégradant l'usage sur le terrain	Moyenne	Fonctionnement hors ligne de la collecte, optimisation du volume des échanges
Résistance interne au changement de méthode de travail	Moyenne	Association des utilisateurs dès le cadrage, déploiement progressif, formation par profil

15. Validation

Le présent cahier des charges est soumis à la validation du maître d'ouvrage. Sa signature emporte accord sur le périmètre, les exigences, les livrables et les conditions d'exécution qui y sont décrits, et autorise l'engagement de la phase de cadrage.

Le maître d'ouvrage est invité à faire connaître ses observations et demandes de modification avant signature. Celles-ci donneront lieu à une révision du document et à l'émission d'une version 1.1.

Fait à Douala, en deux exemplaires originaux, le

POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE Broad Range Consulting Group Madame HIMSTA Paule Diane Précédée de la mention « lu et approuvé »	POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE Monsieur TCHAMBA TCHAKOUNTE Edwin Précédée de la mention « lu et approuvé »
Cachet	POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE Monsieur TONBA DJIMGOU Loic Précédée de la mention « lu et approuvé »

Annexe A. Glossaire

Terme	Définition retenue dans le présent document
Adhérent	Entreprise membre du Centre de Gestion Agréé, bénéficiaire de son accompagnement et des avantages fiscaux attachés à cette qualité
Balance	État récapitulatif présentant, pour chaque compte, les totaux des mouvements et le solde à une date donnée
Centre de Gestion Agréé	Association agréée par le Ministre chargé des Finances, apportant assistance en gestion, encadrement et exécution des obligations fiscales et comptables aux entreprises adhérentes
Contre-passation	Écriture comptable annulant les effets d'une écriture antérieure, seul mode de correction admis après validation
Déclaration Statistique et Fiscale	Déclaration annuelle regroupant les états financiers établis selon le référentiel OHADA et les éléments de détermination du résultat fiscal
Exercice	Période couverte par les comptes annuels, en principe de douze mois, susceptible d'être décalée ou de durée différente pour le premier exercice
Impôt Général Synthétique	Impôt unique et libératoire institué par la loi de finances pour 2025 et consacré par celle pour 2026, se substituant à l'impôt libératoire et au régime simplifié
Liasse fiscale	Ensemble des tableaux normalisés composant la Déclaration Statistique et Fiscale
Numéro d'identifiant unique	Identifiant fiscal attribué par l'administration à toute personne redevable de l'impôt
Registre du commerce et du crédit mobilier	Registre d'immatriculation des commerçants et des sociétés tenu au greffe du tribunal compétent
Réintégration	Ajout au résultat comptable d'une charge non admise en déduction, en vue de la détermination du résultat fiscal
SYSCOHADA révisé	Système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, dans sa version applicable depuis 2018
Système minimal de trésorerie	Système de présentation simplifié réservé aux entités dont les recettes n'excèdent pas les seuils fixés selon la nature de l'activité
Tableau de passage	État de détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable, par jeu de réintégrations et de déductions

Annexe B. Structure d'une règle de conformité

Cette annexe présente la structure normalisée que devra respecter chaque règle du moteur de conformité. Elle est fournie à titre d'illustration du niveau de formalisation attendu. Le catalogue complet sera établi lors de la phase de cadrage et validé par le référent métier.

Attribut	Rôle
Code	Identifiant stable de la règle, permettant sa citation dans les rapports et les échanges
Libellé	Formulation courte et compréhensible de ce que la règle vérifie
Catégorie	Famille de rattachement, conformément au tableau du point 5.4.3
Fondement légal	Référence précise au texte qui justifie la règle. Attribut obligatoire, sans lequel la règle ne peut être activée
Période de validité	Dates entre lesquelles la règle s'applique, permettant de traiter chaque opération selon le droit qui lui était applicable
Domaine d'application	Types de documents, régimes fiscaux et situations concernés, ainsi que les exclusions
Gravité	Niveau bloquant, majeur, avertissement ou information
Prédicat	Condition évaluée sur les données du document, exprimée dans un langage d'expression contrôlé
Conséquence fiscale	Effets produits en cas de non-respect, notamment le refus de déduction de la taxe, la non-déductibilité de la charge et le poste de réintégration concerné
Message	Texte présenté à l'utilisateur en cas de constat
Consigne de régularisation	Démarche à accomplir pour corriger la situation

À titre d'exemple, une règle vérifiant la présence et la validité du numéro d'identifiant unique du fournisseur relèvera de la catégorie relative à l'identification de l'émetteur, portera un fondement légal renvoyant aux dispositions du Code Général des Impôts sur les mentions obligatoires et sur le droit à déduction, s'appliquera aux factures d'achat en excluant les fournisseurs étrangers, présentera une gravité bloquante, et produira comme conséquence fiscale le refus de déduction de la taxe et le caractère non déductible de la charge, avec réintégration au tableau de passage.

Annexe C. Points à confirmer par le maître d'ouvrage

Les éléments suivants n'ont pu être arrêtés au stade de la rédaction du présent document. Leur clarification conditionne la précision du chiffrage et la fiabilité du planning. Le maître d'ouvrage est invité à y apporter réponse avant l'ouverture de la phase de cadrage.

N°	Point à confirmer
1	Effectif actuel du portefeuille, répartition par régime fiscal et objectif de croissance à trois ans
2	Effectif du Centre par profil et organisation actuelle du suivi des dossiers
3	Circuit de validation en vigueur avant dépôt d'une déclaration, et existence d'une double validation
4	Part des adhérents dont la comptabilité est tenue par le Centre et part de ceux disposant d'un comptable propre
5	Outils actuellement utilisés et existence d'un historique à reprendre
6	Modalités concrètes d'intervention de l'inspecteur assistant rattaché au Centre
7	Motifs de redressement les plus fréquemment constatés chez les adhérents, qui détermineront les premières règles du moteur
8	Existence d'une procédure de contrôle des factures, même sous forme non informatisée
9	Canaux effectifs de collecte des pièces et délais habituellement constatés
10	Prise en charge ou non de la paie et des déclarations sociales des adhérents
11	Volume annuel de créations d'entreprise, formes juridiques dominantes et taux de conversion en adhésion
12	Identité du référent métier appelé à valider les règles fiscales
13	Disponibilité du Code Général des Impôts à jour et des circulaires d'application de la loi de finances en cours
14	Préférence en matière d'hébergement et contraintes éventuelles de localisation des données
15	Enveloppe budgétaire envisagée et horizon souhaité de mise en service